

к приказу от 27.06.2022 № 182

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году МБОУ «СОШ с. Терское»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Дзакаева З.А.	приказ директора школы	2022 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Дзакаева З.А.	План первоочередных мероприятий	Июль – август 2022 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Дзакаева З.А.	медиаплан информационного сопровождения	Июль – август 2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Дзакаева З.А.	Положение о деятельности Центра	Июль – август 2022 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Хаджимуратова Х.Л.	Проект зонирования	Июль – август 2022 г.
1.6.	Согласование , утверждение проекта зонирования Центра	Дзакаева З.А.	Проект зонирования	01.08.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Дзакаева З.А.	Приказ директора	01.08.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Дзакаева З.А.	Приказ директора	01.08.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Дзакаева З.А.	Заявки на финансирование	01.08.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Дзакаева З.А. Бараханова М.С.	извещения о проведении закупок	01.08.2022

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Дзакаева З.А. Бараханова М.С.	Проектно-сметная документация	01.08.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Дзакаева З.А. Бараханова М.С. Абдурзаков А.Ш.	отчеты	июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Дзакаева З.А. Бараханова М.С. Абдурзаков А.Ш.	заявка	Июль 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Дзакаева З.А. Бараханова М.С. Абдурзаков А.Ш.	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Дзакаева З.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Бараханова М.С. Ульбиева М.А. Жамалдаева Я.В. Бичуева А.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Дзакаева З.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Дзакаева З.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Дзакаева З.А.	новости, статьи, репортажи	к 01.09.2022

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Дзакаева З.А.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022
4.3.	Запуск сайта	Хаджимуратова Х.Л.	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2022
4.4.	Рекламная кампания	Бараханова М.С. Хаджимуратова Х.Л.	новости, статьи, репортажи	Июль – август 2022
4.5.	Открытие Центра	Дзакаева З.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Дзакаева З.А. Бараханова М.С. Хаджимуратова Х.Л.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Дзакаева З.А. Бараханова М.С. Хаджимуратова Х.Л.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Дзакаева З.А. Бараханова М.С.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Дзакаева З.А.	отчет	еженедельно